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IRO.271.7.2017.DS Jabtonna, 25 wrzesnia 2017 r.

Dotyczy postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej pod numerem
0OJ S: 2017/S 169-346749 i 2017/S 170-348655 pn. Dostawa i montaz kotléw na biomasg w
budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jablonna

W zwiazku z wniesionym przez Wykonawce zapytaniem dotyczacym Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych (Dz.U. z 2017 1. poz. 1579 t.j.), Gmina Jablonna przekazuje poniZej tres¢ zapytania

wraz z odpowiedzig:

Pytanie nr 1:

Prosimy Zamawiajgcego o ponowng analizg zapisow umowy dotyczqcych haromonogramu
rzeczowo-finansowego. Wzér umowy przedstawia, iz harmonogram powinien uwzglednié¢ daty
rozpoczecia dostaw i montazu dla kazdej lokalizacji. Pragniemy wyjasnic, ze takie wymagania
mogq powodowaé duzo komplikacji takze po stronie Zamawiajqcego, poniewaz kazda zmiana,
w pojedynczej dostawie (takze z winy Uzytkownika np. nieobecnosc), bedzie musiala skutkowac
dezorganizacja calo$ci harmonogramu i dostaw takze koniecznosciq wprowadzania
szezegolowych zmian w harmonogramie. Wnosimy o zniesienie wskazanego zapisu umowy, tak
by harmonogram okreslal bardziej ogdlny zakres prac i byl uzyteczny dla kazdej ze stron
inwestycyi.

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, ze zapisy w projekcie umowy dotyczace harmonogramu rzeczowo —
finansowego pozostang niezmienione, poniewaz stuza one prowadzeniu kontroli stopnia
realizacji umowy przez Koordynatoréw Projektu. Zamawiajacy zaznacza, ze zgodnie z
zapisami w projekcie umowy Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu na

wezwanie Zamawiajgcego.

Pytanie nr 2:

Prosimy Zamawiajgcego o ponowng analizg terminu realizacji zadania. Zgodnie z zapisami
dokumentacji wykonanie inwestycji, czyli wymiana 30 szi. kotlow w budynkach mieszkalnych
mialoby si¢ odby¢ do 15.12.2017 r. Biorgc pod uwage fakt, iz termin skladania ofert to na ten
moment 09.10.2017 oraz, ze postepowanie przelargowe moze trwaé nawet do polowy listopada
(uzupelnienia dokumentdw, analizy, wybor oferty, okres na odwolania ifp.), wigc rozpoczgcie
realizacji prac moze przypasé na okres pézniej jesieni. Kazdy dostawa i moniaz dla jednej
lokalizacji maja trwaé do 3 dni, zatem wynikalo by z tego, ze mieszkaricy, w czasie okresu
grzewczego bedg pozbawieni mozliwosci ogrzania budynkow, a takze czasem przygotowania
spektor
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cieplej wody, nawet przez 3 dni. Ucigzliwos¢ prac moze byc tym wigksza im trudniejsze warunki
pogodowe bedq panowaé (opady $niegu, niskie temperatury). Moze odpowiednim zabiegiem
byloby przesuniecie montazy (chociaz w cze$ci) na okres wiosenny, gdzie warunki
atmosferyczne mogqg byé mniej dokuczliwe. Wnosimy o ponowng analize wskazanego terminu
z wzigciem pod uwage przedstawionych wyzej aspektow.

Odpowiedz

Termin wykonania zamoéwienia pozostaje niezmieniony. Beneficjenci projektu sg
poinformowani o mozliwych utrudnieniach zwigzanych z realizacjg zamowienia. Zamawiajacy
informuje, ze dokonuje modyfikacji tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia
(SIWZ) w zakresie projektu umowy stanowigcego zatacznik do SIWZ w ten sposob, ze § 16
ust. 2 dotyczacy zmian umowy w zakresie terminu przewidzianego na zakonczenie dostaw i

montazu otrzymuje brzmienie:

Katalog zmian umowy w zakresie terminu przewidzianego na Zakoniczenie dostaw i montazu:
1) zmiany bedgcej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Instytucjg Wspolfinansujgeq w zakresie terminow (w tym terminu rzeczowej
realizacji projektu) lub wysokosci i warunkéw platnosci dofinansowania realizacji projektu
stanowigcego przedmiot niniejszej umowy,

2) wystqgpienia sily wyzszej, to znaczy niezaleznego od stron losowego zdarzenia zewngtrznego,
ktore bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i kidremu nie mozna bylo
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci.

3) zmiana bedgca wynikiem niekorzystnych warunkow pogodowych rozumianych jako
temperatura ponizej 10 stopni Celsjusza na zewngtrz i temperatura w budynku mieszkalnym,
dla ktorego realizowana jest dostawa, ponizej 16 stopni Celsjusza utrzymujgca sig co najmniej
trzy dni z rzedu




